
Håndtering av brann i settefiskanlegg
Helgeland Smolt AS – Marianne Stormo

Bodø 19.03.2026

I Helgeland Smolt står vi på sammen i et godt arbeidsmiljø, for å bidra til ei bærekraftig næring ved å produsere Norges friskeste fisk.



Om Helgeland Smolt AS

▪ Stiftet i 2007 (Nova Smolt AS)–Sundsfjord Smolt AS
▪ Formål: etablere lokal smoltproduksjon for å gjøre 

eiere mer uavhengig av smolt fra andre regioner
▪ 2015: Etablert datterselskap, Helgeland Smolt AS, 

etablering av smoltanlegg i Reppen, Rødøy. 
▪ Sundsfjord Smolt AS og Helgeland Smolt AS 

fusjonerte i 2015 til Helgeland Smolt AS. 
▪ Drives i dag som et selskap på tre lokaliteter
▪ Produksjon i 2025: ca 19 mill fisk, ca 5 100 t 

biomasse, snittvekt ca 260 g
▪ HS leverer hovedsakelig til våre eiere Nova Sea 

(MOWI), Lovundlaks, Selsøyvik og GIFAS
▪ Ny hovedaksjonær fra 2025 – MOWI oppkjøp av 

Nova Sea
▪ Omsetning 2025 ca 700 millioner, ca fast 70 ansatte 

I Helgeland Smolt står vi på sammen i et godt arbeidsmiljø, for å bidra til ei bærekraftig næring 
ved å produsere Norges friskeste fisk.



Kilvik, Meløy

Sundsfjord, Gildeskål Klubban, RødøyReppen, Rødøy





29.04.2025 kl 17:39 går alarmen!

BRANN på byggeplass i Kilvik! 



Tidslinje 29.04.2025

Kl 17:39 – Brann oppdages og varsles

Kl 17:40 – Brann varslet nødetater (trippelvarsling)

Kl 17:51 – Melding til KU om at alle er evakuert

Kl 17:54 – Brann ankommet byggeplass

Kl 18:16 – Politi og helse ankommer byggeplass

Ca kl 20 – Brann slukket og politi og helse har
avsluttet

Ca ved midnatt – Brannmannskap forlater



Viktige 
momenter

Bygg ikke ferdigstilt – deler av         
A-bygget overtatt

Kun byggestrøm tilgjengelig 

Brannanlegg ikke satt i drift 

Brannanlegg kun i drift i A-bygget

Testing av brannalarm i A-bygget i 
uken i forkant

Manuell kontroll - alle er evakuert

En ansvarlig for kommunikasjon 
med nødetater



Akutt fase
Berge liv, deretter berge verdier 

Evakuering – 55 personer innlogget på byggeplass når 
brann oppstår

Manuell opptelling viser 69 personer (avvik på 14 
personer)

Få oversikt over alle som befinner seg på byggeplass

Antallet justeres til 80 personer – avvik på 25 personer. 
Flere kommer til etter at hendelsen har oppstått, disse var 
aldri inne på byggeplass men ble registrert på manuelle 
lister på evakueringsområde. 

Gjentatte kontrolltellinger – alle gjøres rede for

Ta imot innsatsstyrker – beredskapsplaner og 
plantegninger over bygning

113 tar hånd om skadede personer



Personskader 

Tre arbeider befant seg i området der 
brannen oppstod

Det ble forsøkt slukking uten hell

De tre arbeiderne har pustet inn røyk 
og blir sendt med luftambulanse til 
Nordlandssykehuset i Bodø

En av disse personene har lettere 
brannskader på en hånd

Alle utskrives påfølgende dag

Heldigvis ingen alvorlig skadet



Konsekvenser for prosjektet 

Nedsoting og nedvasking (saneringsfirma)

Organisering - fremdrift

Skifte av konstruksjoner og utstyr

Politietterforskning avsluttet og saken
“henlegges på grunn av mangel på bevis”

Skyldspørsmålet er uavklart

Mange uavklarte spørsmål

Har medført forlenget byggeplassdrift

Store økonomiske konsekvenser





• Stor oppryddingsjobb 
• Mye sot over hele postsmolt-bygget
• Saneringsfirma til opprydding og 

vasking 
• Prøvetaking for å fastslå at det ikke er 

skadelig forbindelser i sot/aske  
• Frigi områder så fort som mulig 
• Viktig å holde fremdrift
• Ca 120 arbeidere på site skal kunne 

arbeide
• Viktig med samhold på byggeplass, ikke 
“syndebukk”

Fremdrift på prosjektet





Læringspunkter
Øv i fredstid, reager når det skjer!

Mannskapsregistrering

Avklare ansvarsforhold og sett krav 

Viktig med oppdaterte beredskapsplaner og plantegninger

Laminert og lett tilgjengelig (plantegninger)

Vite status på området (feks midlertidig eller permananet
skallsikring)

Definer ansvarsområder 

Definer ansvarlig for kommunikasjon med nødetater

Avholde brannøvelser med fokus på evakuering

Desktop øvelser

Simulering av brann, utløse brannalarm, øv sammen med 
brannvesen

Sikring for varme arbeider (elektrosveising ikke varmt arbeid)

Sikring av CO2-degasser ved sammenføyning av rør

Ta vare på folk når det oppstår dramatiske hendelser





Spørsmål?
I Helgeland Smolt står vi på sammen i et godt arbeidsmiljø, for å bidra til ei bærekraftig næring ved å produsere Norges friskeste fisk.
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